

**АКТ О ВВОДЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
к Государственному контракту №ГК-8-Р/2015 от «22» декабря 2015 г.**

г. Омск

«07» апреля 2017 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный научно-производственный центр «Прогресс» (ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от имени Российской Федерации, Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС» (Госкорпорация «РОСКОСМОС»), в лице Генерального директора Зубарева Александра Викторовича, действующего на основании Устава и Соглашения с Роскосмосом от 18 ноября 2015 г. № 396-Д378/15/306/с, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ТехЭЛАСТ» (ООО «ТехЭЛАСТ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Алексеева Алексея Витальевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», составили настоящий акт о вводе оборудования в эксплуатацию (далее – «Акт») к Государственному контракту №ГК-8-Р/2015 от «22» декабря 2015 г. (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Поставщик выполнил, а Заказчик принял монтажные и пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию следующего оборудования (далее – «Оборудование»): **вальцы резиноперерабатывающие двухвалковые марки ДВ-2100-СБ с размерами валков 660 мм/2100 мм производства компании ДИКСИС, страна происхождения – Китай, в количестве 2 шт.**
2. Место приемки работ (услуг): Российская Федерация, г. Омск, ул. 5-ая Кордная, д. 4.
3. В рамках выполнения работ (услуг), указанных в п. 1 настоящего Акта, Поставщик выполнил (оказал) следующие работы (услуги):
 - демонтаж заменяемого действующего Оборудования и вспомогательных машин, фундаментов, транспортных систем, инженерных сетей, обслуживающих заменяемое оборудование;
 - доработка фундаментного основания под вновь устанавливаемое Оборудование;
 - совмещение с действующими инженерными системами и инженерным оборудованием обслуживающими демонтируемое оборудование;
 - монтаж, наладка, сдача Оборудования в эксплуатацию, монтаж и наладка вспомогательных машин, транспортных систем и инженерных сетей, обслуживающих Оборудование по адресу: 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 4, ФГУП «НПП «Прогресс»;
 - представление полного комплекта технической и иной документации на бумажном носителе на русском языке вместе с поставляемым Оборудованием в день его поставки.
4. Вышеперечисленные работы и услуги выполнены в полном объеме и в предусмотренные Контрактом сроки. Заказчик по объему, качеству и срокам выполнения работ (услуг) претензий не имеет.
5. Настоящим Стороны подтверждают, что указанное в п. 1 Акта Оборудование находится в исправном техническом состоянии и может быть запущено в эксплуатацию.
6. Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является основанием для выполнения окончательно расчета между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с п. 4.2. Контракта.

